

SCHEDA CON INFORMAZIONI SINTETICHE SU PROGETTI E ATTIVITA' CAMINA 2007

A CURA DELLA DIREZIONE SCIENTIFICA DI CAMINA

Direttore scientifico: Valter Baruzzi

La scheda è suddivisa per aree tematiche-

Rispetto ai ruoli va letta nel seguente modo: tutti i progetti fruiscono delle valutazioni e dei contributi del Direttore scientifico, in merito alla congruenza e correttezza di contenuti e metodi.

Ogni area è coordinata dal Responsabile d'Area (indicato sotto il nome della rispettiva area) che esercita il suo ruolo di controllo, coordinamento e organizzazione su tutti i progetti afferenti alla sua area

Nell'ultima colonna sono indicati i referenti di ogni singolo progetto e i collaboratori.

Va osservato che, oltre l'esercizio del ruolo specifico, il direttore scientifico e i responsabili d'area collaborano alla realizzazione di alcuni progetti, anche di altre aree, mettendo in gioco competenze metodologiche e capacità operative specifiche, predisponendo materiali, gestendo laboratori, conducendo incontri.

Bologna, 8 ottobre 2007

AREA MOBILITA' SOSTENIBILE

Responsabile: Stefania Trevisani

Centro di costo	Titolo progetto	Scadenze	Stato attuale	Da realizzare	Prospettive – Bisogni - Note
15. Mobilità Regione Emilia-Romagna	Promozione e sviluppo di reti ciclabili, ciclo pedonali e percorsi casa scuola in ambito urbano		CONCLUSO AL 31/12/2006	Seminario di presentazione del progetto e dei suoi risultati in collaborazione con RER	Seminario locale – Bologna: 21-22 novembre 2007 Seminario in RER: gennaio-febbraio 2008

Relazione attività – ottobre 2007

21. Consulenza Calderara di Reno	Percorsi sicuri casa-scuola a Calderara di Reno - Andiamo a scuola senza macchina		CONCLUSO		
24. Consulenza Crevalcore	Percorsi sicuri casa-scuola a Crevalcore - Andiamo a scuola senza macchina		CONCLUSO		
37. Associazione Prodigio – percorsi sicuri	A piedi o in bici, con le amiche e con gli amici – Percorsi casa/scuola e altri percorsi di autonomia		CONCLUSO		
30. Progetto Cariplo	Andiamo a scuola senza macchina. Per un Mobility Management scolastico	31 ottobre 2007	Terminate le attività previste dal progetto e consegnato il report finale	Seminario di presentazione a Castel Maggiore (17 novembre 2007) in corso di organizzazione	
57. Calenzano	A scuola senz'auto	DICEMBRE 2007	In linea con i tempi	N.2 incontri di accompagnamento e verifica	Manca la formalizzazione dell'accordo con il Comune. Riprendere i contatti con i referenti per concordare i nuovi appuntamenti
Treviso -senza Centro di costo (cdc)-	Moving School21 – Scuole in movimento				Collaborazione non formalizzata per momenti di formazione dei partecipanti al progetto Possibilità di collaborazione futura da definire
34. Santo Stefano	A piedi o in bici, con le	31 dicembre 2007	Si sta svolgendo la fase	Ripresa dei contatti con	

e 70. S.Stefano – Integraz. 2007	amiche e con gli amici – Percorsi casa/scuola e altri percorsi di autonomia		di rilancio delle attività e dei Pedibus nelle scuole	le scuole, Quartiere e Comune (in corso) Passaggio di consegne tra Stefania e Ippolito (in corso) n.2 incontri di formazione con insegnanti (da organizzare) Realizzazione degli interventi (a carico del Comune) e rilancio Pedibus nelle scuole	
56. Q.re Porto (Bologna)	A piedi o in bici, con le amiche e con gli amici. Percorsi casa/scuola e altri percorsi di autonomia	GIUGNO 2007 – Elaborazione indagine e richiesta prima tranche di pagamento DICEMBRE 2007 – conclusione primo anno di attività	Per ritardi del Quartiere nei contatti con le scuole, l'indagine non è ancora stata attivata	Riprendere i contatti con il Quartiere e partire con l'indagine Tutte le altre azioni previste ancora da svolgere	Ridefinire la tempistica per l'anno 2007 Definire come procedere con l'elaborazione dell'indagine (collaborazioni possibili?)
39. Progetto Pedal RER	PEDAL	Progetto di collaborazione "non remunerata", senza scadenze specifiche	In avvio il secondo anno di attività		
66. Provincia di Treviso	Realizzazione di metodi, strategie e strumenti l'educazione all'uso della bicicletta per le scuole della Provincia di Treviso IN COLLAB. CON AREA COMUNICAZIONE	31 ottobre 2007	CONCLUSO – Richiesta la seconda tranche di pagamento	Richiesta da parte della provincia di: - scheda sintetica che inquadri gli strumenti prodotti - rifinitura dei video	Possibile integrazione di € 1.500,00 per realizzazione di cd multimediale con i video prodotti (entro ottobre 2007) Possibilità di ulteriore

					collaborazione per realizzazione di un cd multimediale di documentazione sul tema della mobilità sostenibile a seguito dell'iscrizione della Provincia di Treviso a Camina (da verificare)
<i>San Pietro in Casale – Poggetto</i> <i>-senza cdc-</i>	Realizzazione di una brochure di presentazione del nuovo plesso scolastico di Poggetto IN COLLAB. CON AREA COMUNICAZIONE		CONCLUSO		
43. Castel San Pietro	A piedi o in bici, con le amiche e con gli amici. Percorsi sicuri casa/scuola e altri percorsi d'autonomia		Presentato il progetto. In attesa di conferma da parte del Comune		

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGETTAZIONE PARTECIPATA
Responsabile: Ippolito Lamedica

Centro di costo	Titolo progetto	Scadenze	Stato attuale	Da realizzare	Prospettive – Bisogni - Note
49. Sant'Agata Bolognese	Riqualificazione partecipata di un parco pubblico		CONCLUSO		Inaugurazione del parco al termine dei lavori (primavera 2008)
60. San Pietro in Casale - Poggetto	Progettazione partecipata per l'arredo di un giardino scolastico – Plesso di Poggetto		CONCLUSO		
48. Progetto Fiorano	Fiorano Modenese - Percorso di formazione propedeutico al lavoro di progettazione partecipata di un parco pubblico		CONCLUSO		Richiesto progetto e preventivo per proseguire azioni di coinvolgimento del CCR e di progettazione partecipata
55. Carpi Integrazione (Parco Matto, scuole)	Laboratorio Partecipativo "Un parco per tutti, un parco di tutti" CARPI – FASE II		CONCLUSO	Realizzazione del Labirinto (cantiere di autocostruzione)	
50. BO – Croce del Biacco e Mercato2	Laboratorio Croce del Biacco	Giugno 2007: prevista proroga al 31 dicembre 2007	IN CORSO Realizzata la fase di ricerca e ascolto attivo sul territorio	Incontri di progettazione partecipata Evento conclusivo	Fase II 2008 per la quale serve nuovo contratto
	Mercato II. Laboratorio progettazione partecipata nuova scuola e parco		CONCLUSO	Va richiesto il pagamento	
45. Verucchio	Progetto "paesaggio, ambienti di vita e partecipazione nel comune di Verucchio"	Sono state rispettate le scadenze (da parte nostra). La fase tre è previsto che parta ora e	Terminata la fase 1 e la fase 2; si sta avviando il laboratorio del gruppo di Firenze (prof. Pizziolo).	Conferimento incarico da parte del Comune.	Abbiamo fermato le attività per non procedere oltre con le spese finché non arriva l'incarico.

		dovrebbe concludersi a maggio 2008.	Si deve avviare la fase 3 (conclusiva).		
62. Sala Borsa Ragazzi - Bologna	Il progetto partecipato della Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi in Sala Borsa a Bologna		CONCLUSO	Un incontro con il referente non appena sarà pronto il progetto architettonico.	Si sta per effettuare la liquidazione. Stiamo trattando per il prosieguo dell'iniziativa, visto il suo successo.
63. Turismo - Provincia di Forlì	Un turismo a misura anche di bambini "La qualità viene in vacanza"		È iniziata la prima fase che dovrebbe portare alla redazione di un progetto di massima per poter richiedere un più importante finanziamento regionale.	È stata interrotta la prima fase di laboratori. Occorre riprendere ed elaborarne i risultati (appena perfezionati gli adempimenti contrattuali).	Non è stato ancora conferito l'incarico, né i soggetti proponenti hanno ancora aderito a Camina
32. Progetto Gatteo.	Un polo scolastico per Gatteo		Si sono svolti incontri preliminari. Deve essere avviato.		Stiamo aspettando la firma del contratto da parte del Committente.
14. Tavolo Sanità RER	Valutazione dell'impatto dei piani urbanistici sulla salute dei cittadini	Prima fase: valutazione Monteveglio CONCLUSO. La seconda parte ora nei tempi previsti.	Conclusa la prima parte. Si avvia regolarmente la seconda.	Contratto in corso di definizione.	Collaborazione nata nel corso del 2005/2007 con 3 seminari formativi (ASL Forlì-Cesena e Bologna Nord). 1 convegno (ASL Imola), ideazione 1 video (ASL Imola) In corso di definizione nuovo progetto per il 2008.
68. PSC - Piano Strutturale Comunale	Progetto PSC di Bologna e riletture LR20/2000	Fase A2: Primavera 2007 (conclusa) Fase B2: Settembre 2007 (è in corso) Fase C2: autunno	Si è conclusa la prima fase (A2) e si stanno avviando nei tempi previsti le successive fasi con le scuole individuate.	Si deve avviare il lavoro concernente gli incontri con le scuole.	Qualche difficoltà nell'organizzare incontri tra Regione e scuola.

Relazione attività – ottobre 2007

		inverno 2007 (le restanti fasi non sono incluse nell'incarico)			
64. Elaborazione CD Rom sui percorsi casa - scuola)	Materiali didattici per condurre esperienze di progettazione partecipata con le scuole sui percorsi casa - scuola	31 dicembre 2007 (data fissata da noi ad uso interno)	In elaborazione		
<i>Unicef -senza cdc-</i>	Corso di formazione per i comitati locali dell'Unicef	Previsto per l'autunno 2007	Si deve avviare		Nell'ambito dell'accordo Camina – Unicef. Da completare gli atti necessari all'avvio del progetto

AREA CITTADINANZA
Responsabile: Anna Baldoni

Centro di costo	Titolo progetto	Scadenze	Stato attuale	Da realizzare	Prospettive – Bisogni - Note
10. Relazioni istituzionali	Intensificazione delle iniziative di sostegno alle azioni concrete progettate dai Comuni e alle iniziative di supporto nel territorio	30 novembre 2007	In corso		Resoconti da parte dei referenti d'area, registrazione delle richieste di contatto da parte delle segreterie.
10. Relazioni istituzionali	Identificazione condivisa di un nucleo tecnico di esperti, espresso dai Comuni soci, allo scopo di sostenere sotto il profilo culturale e operativo l'Associazione CAMINA ed i Comuni stessi	30 novembre 2007	In corso di programmazione	Area cittadinanza: in corso di svolgimento Area mobilità e territorio: da organizzare un laboratorio entro novembre 2007	Individuazione di gruppi di referenti dei comuni interessati ad avere un ruolo attivo di ricerca, riflessione, confronto su questi temi.
53. CCR Evento 2007	"Buoni Consigli". Collaborazione con il Comune di Reggio Emilia per l'organizzazione dell'incontro nazionale dei consigli comunali dei ragazzi.	30 novembre 2007	CONCLUSO IL 15 GIUGNO 2007	Redazione dei report dei gruppi di lavoro e definizione del documento conclusivo in vista del proseguimento del progetto (SCADENZA: 15 OTTOBRE 2007)	L'attività continuerà con un incontro (data prevista 15 o 16 novembre) a Gubbio, per i facilitatori.
5. Laboratori e 6. Seminari	Organizzazione di un confronto fra tutti gli adulti impegnati nei consigli comunali sul tema della partecipazione e dell'esercizio della	30 novembre 2007	In corso	Incontro del gruppo sull'educazione alla cittadinanza: 15 ottobre 2007	

	cittadinanza da parte dei bambini e dei ragazzi				
10. Relazioni istituzionali	Realizzazione di iniziative di coinvolgimento delle altre Regioni, anche attraverso appositi scambi di esperienze su tematiche specifiche, al fine di ampliare su scala nazionale la base associativa	30 novembre 2007	Da organizzare		Si tratta di un incontro a Roma con assessore Dapporto e Comitato direttivo.
67. Monitoraggio Università Pol. Soc.	Primo monitoraggio dell'offerta formativa delle università emiliano-romagnole in materia di promozione dei diritti dei minori e definizione di una mappa ragionata di corsi, insegnamenti, progetti e competenze attivati dalle università	30 novembre 2007	CONCLUSO		
3. Collana editoriale	Pubblicazione di un quaderno, di autori italiani o stranieri, dedicato al tema dei diritti	30 novembre 2007	In corso	E' stato Individuato il testo da tradurre (entro settembre 2007) IN RITARDO Richiedere preventivo per traduzione.	
1. Sito Internet e 6. Seminari	Attività di ricerca e di divulgazione dei progetti di urbanistica partecipata in atto o svolti nei Comuni della Regione Emilia-Romagna	30 novembre 2007	In corso		Tramite incontri, seminari e il sito di Camina

Relazione attività – ottobre 2007

5. Laboratori e 6. Seminari	Realizzazione di laboratori tematici	30 novembre 2007	In corso	Organizzare: - un seminario di presentazione di casi studio a Bologna sui progetti svolti localmente (NOV. 2007) - un seminario di confronto tra le province di Bologna e Bergamo sulla mobilità sostenibile (DIC. 2007)	Svolto un seminario in febbraio 2007. Svolti seminari nell'ambito Partecipa.net RER.
1. Sito Internet	Aggiornamento della banca dati progetti	30 novembre 2007	In corso		
	Monitoraggio delle attività regionali per la giornata del 20 novembre 2006 e loro divulgazione per la giornata del 20 novembre 2007	30 novembre 2007	In corso	Contattare i soci e ad invitarli ad inviare le loro iniziative.	
	Consulenza e collaborazione per le attività dell'Osservatorio regionale Infanzia e adolescenza e del gruppo tecnico interassessorile di cui alla L.R. 10/2004	30 novembre 2007	In corso		
7. Fiere	Presenza ad una manifestazione fieristica di settore	30 novembre 2007	Presenza a Compa (8 novembre 2007)		
40. Glossario AA.LL. o 65. Libro Ed. angeli – AA.LL.	Libro "Le parole chiave della cittadinanza", Angeli Ed.	Dicembre 2006	Pubblicazione prevista per i primi di novembre 2007		

23. Partecipa.net AA.LL.	Partecipa.net	Dicembre 2007	- coordinamento rete di scuole – CONCLUSO - partecipazione core group – CONCLUSO - organizzazione e cura corso formazione (OTT-NOV-DIC 2007)		
	Cd – AA.LL.		CONCLUSO		
38. Assemblea Legislativa RER	I ragazzi incontrano la regione in collaborazione con RER		In fase di riprogrammazione per modificate esigenze del committente		
	Ricerca su Partecipa.net: documentazione	Dicembre 2007	In corso		
	Ricerca su intercultura	Maggio 2008	In corso		
47. Seminario Politiche Giovanili AA.LL.	Organizzazione COMPA		Conclusa l'organizzazione	Presenza prevista per l'8 novembre 2007	
17. DVD Diritti 285/328	DVDiritti		CONCLUSO		
Carocci - senza c.d.c. -	Volume Carocci sui Consigli de i ragazzi	MAGGIO 2007	IN RITARDO In spedizione per stampa: Ottobre 2007		
10. Relazioni istituzionali e	Consulenze per Comuni sui Consigli dei ragazzi		Nell'arco del 2007		
9. Consulenze di primo livello	Consulenza per Comune di Ferrara	Dicembre 2007	In corso		
58. Malalbergo	Consulenza Baricella/Malalbergo	Novembre 2007	In corso		
18. Formazione interna	Educazione alla cittadinanza		CONCLUSO		Interventi di confronto e di formazione istituzionali
10. Relazioni istituzionali	Monitoraggio sito (articoli, tesi, leggi...)				

Relazione attività – ottobre 2007

	Rapporti con università		In corso		<ul style="list-style-type: none"> - Pace e cooperazione internazionale con Andrea Canevaro - Città educativa e e-democracy con Luigi Guerra - Educazione alla cittadinanza - Giovani e partecipazione – Morena Cuconato - Encyclopaideia
	Rapporto CRC – savethechildren	MAGGIO 2007	CONCLUSO		

AREA INNOVAZIONE, SVILUPPO E PROGETTI SPECIALI
Responsabile: Valter Baruzzi

Centro di costo	Titolo progetto	Scadenze	Stato attuale	Da realizzare	Prospettive – Bisogni - Note
13. Partecipa.net RER	Partecipa.net IN COLLAB. CON AREA MOBILITA'	GIUGNO 2007 – prima fase DICEMBRE 2007 – seconda fase (?)	In ritardo sulla consegna del report delle azioni svolte	Report delle azioni svolte e richiesta prima tranche di pagamento	
59. Associazione Terre d'Acqua	Tempi di vita e di lavoro: un'integrazione possibile IN COLLAB. CON AREA MOBILITA'	31 dicembre 2007	In corso: si stanno rispettando i tempi da progetto		Definire un collaboratore per l'elaborazione dell'indagine
54. Fondazione Del Monte di RA e BO	La qualità della vita:strumenti per progettare una città a misura di bambini e di comunità, con particolare riguardo alla mobilità casa scuola e all'uso dei mezzi pubblici IN COLLAB. CON AREA MOBILITA'	GIUGNO 2008	Formato gruppo interassessorile e intersettoriale Terminata indagine nidi e materne Terminata la stesura questionari scuole elementari	Publicare risultati indagine sul sito internet, per iniziare la fase di comunicazione Consegna report intermedio (data prevista fine ottobre) Ridefinire l'azione Road Safety Audit ed inglobarla nell'indagine scuole elementari	Bisogna prendere contatti con ATC Publicizzare i primi risultati presso i Quartieri coinvolti Riprendere i contatti con i pedagogisti dei Quartieri per concordare le modalità di distribuzione questionari scuole elementari

			<p>Progettare modalità di coinvolgimento scuole medie</p> <p>Progettare modalità di coinvolgimento scuola superiore</p>	<p>Percorso partecipazione</p>	<p>Prendere contatti con i responsabili del CQR San Vitale</p> <p>Prendere contatto con Dirigente scolastico IsArt</p> <p>Stabilire con il tavolo interdisciplinare le figure da fare intervenire nelle assemblee</p> <p>Contattare Quartieri e/o Dirigenti scolastici delle scuole coinvolte e stabilire le assemblee in cui intervenire</p>
CAMINA SARDEGNA			Firmato protocollo d'intesa		Dopo ca. tre anni di lavoro preparatorio dal 2005 a giugno 2007, occorre ora rendere operativo il coordinamento sardo di Camina
CAMINA LOMBARDIA			In corso, in ritardo rispetto alle previsioni		
CAMINA UMBRIA			Ipotesi: contatti appena avviati		